

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年8月2日 星期日	气候	晴	气温	
监理人员动态: 现场巡视、资料编制 施工方人员动态: 江流架电端头制作 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 今日屋面进行江流架电端头制作, 共2人进行。 完成100%。				
检查发现的问题	现场未出现问题。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张永2	总监签阅			