

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年8月17日 星期五	气候	暴雨	气温	
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	今日因暴雨项目部停电.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张 权	总监签阅			