

# 监 理 日 志

工程名称:

|                     |                             |                 |   |    |  |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|---|----|--|
| 日期                  | 2018年9月12日 星期三              | 气候              | 阴 | 气温 |  |
| 监理单位动态: 现场巡视、资料编制   |                             | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |  |
| 施工方人员动态: 护栏安装、配电箱制作 |                             |                 |   |    |  |
| 施工机械动态:             |                             |                 |   |    |  |
| 施工进度情况              | 今日进行箱变护栏安装、配电箱安装进行整改、共3人进行。 |                 |   |    |  |
| 检查发现的问题             | 现场未发现问题。                    |                 |   |    |  |
| 处理措施、意见、结果          |                             |                 |   |    |  |
| 协调内容或其他             |                             |                 |   |    |  |
| 记录人                 | 张永                          | 总监签阅            |   |    |  |