

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年9月15日 星期六	气候	多云	气温	
监理单位动态: 现场巡视、资料编制		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 护木桩设置					
施工机械动态:					
施工进度情况	合同施工单位进行了井箱变护桩设置, 共3人进行.				
检查发现的问题	现场未设置问题.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张永	总监签阅			