

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年9月19日 星期三	气候	晴	气温	
监理人员动态: 现场巡视. 资料编制.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 配电房SVG隔墙安装.					
施工机械动态:					
施工进度情况	今天施工单位进行配电房SVG隔墙施工. 共5人施工.				
检查发现的问题	现场未发现问题.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张木		总监签阅		