

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年9月20日 星期四	气候	晴 阴	气温	
监理单位动态: 现场巡视, 资料编制		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场屋面接地安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	今日现场对屋面汇流箱及逆变器接地安装, 工人进行施工。				
检查发现的问题	现场未出现问题。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张 木		总监签阅		