

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 1月 19日

星期: 五

天气: 晴
气温: 30~29°

工程名称: 海阳时代新能源

监
理
工
作
情
况

因下雨施工暂停。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏名安

无人施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

李坤

记录人:

李坤

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建