

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月2日 星期二	气候	晴	气温	
监理单位动态: 请假回家		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 转移项目部					
施工机械动态:					
施工进度情况	因项目部所在地需要使用, 已不能居住, 故予以进行.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张永	总监签阅			