

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月8日 星期二	气候	晴	气温	
监理单位动态:	现场巡视、资料编制	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	屋面电汇流箱接线头制作				
施工机械动态:					
施工进度情况	今日屋面进行电汇流箱及逆变器接线头制作, 予以进行.				
检查发现的问题	现场未发现问题.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张永	总监签阅			