

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年10月11日 星期三	气候	晴	气温	
监理单位动态:	现场巡视、资料编制	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	屋面逆变器接头制作				
施工机械动态:					
施工进度情况	今日现场进行屋面逆变器接头制作。 现场共7人施工。				
检查发现的问题	现场未出质量问题。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张 永	总监签阅			