

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 23 日

星期: 二

天气: 雨
气温: 18-23℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 今天下雨, 现场无工人施工 2. 编写前期工程监理资料及报审表 3. 要求施工单位尽快将前期施工资料进行报审。 4. 要求施工单位将新增加的面具, 尽快统计出具体的数量, 发予业主单位走新增采购流程, 避免影响施工进度	
施 工 情 况	施工单位 红塔房产 建设集团 有限公司	施工内容及进度 1. 进行三级安全教育培训。 2. 雨天, 现场无工人施工
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		熊传辉
记录人:	熊传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):