

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 26 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 28-39℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 由于这段时间持续高温, 总包单位为防止工人室外作业时高温中暑、烫伤, 已通过工程问题联系单叫向建设单位及监理单位申报暂停室外施工, 暂停室外施工时间为7月23日下午至7月26日, 室外停止作业期间, 总包项目办公室人员正常上班, 每天派人到现场巡视检查, 消除安全隐患。 2. 现场巡视, 一切正常 (现场无工人施工) 3. 要求总包单位在室外停止作业的情况下, 加强对工人的管控, 保证工人的安全。 4. 整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位 红苇居安建设集团有限公司	施工内容及进度 1. 高温天气, 现场无工人施工 (总包单位已向建设单位及监理单位项目部上报工程问题联系单叫, 申报工人放假通知, 放假时间为7月23日下午至7月26日) 2. 总包项目办公室人员正常上班 (3人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		熊传辉
记录人:	熊传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):