

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 18 日

天气: 雨

星期: 五

气温: 23-30℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	雨，未施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送 电力科技 有限公司	雨，未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):