

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9 月 23 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 20-31℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	因总包方资金关系, 现场今日无人施工。 整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南京东送 电力科技 有限公司	暂无施工项目
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		韩炬业 黄崇洋
记 录 人: 韩炬业 黄崇洋		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :