

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 24 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 18-29℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	因总包方资金关系，现场今日无人施工。 总包方人员今日均已离开现场 整理监理资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	南京东送 电力科技 有限公司	暂无施工项目	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋	
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	