

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9 月 6日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 17-25℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	雨，未施工 整理监理资料 召开监理自身安全会议，提高自身安全意识。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	南京东送 电力科技 有限公司	雨，未施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋	
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	