

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 23 日

星期：星期五

天气：雨

气温：21~30℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 县供电公司提交并网申请。等待确认并网时间。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	已完成验收。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈维亮
记录人：陈维亮		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

