

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 28 日

星期： 星期三

天气： 晴

气温： 21~30℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 运维单位协助各个厂家进行并网调试。 2. 请求县供电公司进行并网，并网成功。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	已完成验收。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈维亮
记录人：陈维亮		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



