

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 15 日

天气: 雨

星期: 日

气温: 18℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、下雨未去现场 2、整理业主方需要的资料 3、整理监理资料并上传监理云		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	现场下雨未施工。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	