

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 11 日

天气: 雨

星期: 日

气温: 12℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视施工现场（下雨未施工） 2、整理监理资料 3、与业主方沟通接下来的施工安排		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	下雨未施工。	
其 它 事 项	催促总包方完成施工进度计划表		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	