

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 30 日

天气: 小雨转中雨

星期: 六

气温: 21℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日下雨未施工 2、整理业主方需要的资料 3、整理监理资料，并上传监理云 4、审查总包方请款的申请		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	上海久能能源科技发展有限公司	今日下雨现场未施工，项目经理对施工人员进行安全交底工作，项目经理检查 1 号导轨安装质量。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	