

# 监 理 日 志

日期：2018 年 05 月 19 日

天气：雷阵雨

星期：星期六

气温：13~25 度

工程名称：江苏吴江康饮 4.58WM 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因天气原因，施工人员未施工。 2、监理人员在项目部学习监理云，土建、电气知识。 3、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、雨天未施工。
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员		王强
记录人：王强		