

监 理 日 志

工程名称: 无锡惠福天3MW炉(D6)

日期	2017年10月06日 星期 五	气候	阴	气温	19℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	4人制作混凝土配合比基础模板				
检查发现的问题	尺寸工艺要求合格				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	伍平	总监签阅	伍平		



由 扫描全能王 扫描创建