

监 理 日 志

工程名称: 江苏无锡惠山3MW炉(PG)

日期	2017年10月13日 星期一	气候	雨	气温	15℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度 部位	下雨天无施工				
检查发现的 问题	检查屋面情况				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		

