

监 理 日 志

工程名称: 无端客福天3MW PV(26)

日期	2017年10月19日 星期日	气候	多雨	气温	17℃
监理人员动态:		材料进场、见证、合格情况:			
施工方人员动态: 14+7人					
施工机械动态:					
施工进度情况	14人 2井屋面临边防护施工 7人 混凝土浇筑施工				
检查发现的问题	就现场开了资料、施工指令事宜下发 监理工作联系单, 详见联系单				
处理措施、意见、结果	详见联系单				
协调内容或其他					
记录人	成平	总监签阅	成平		

