

监 理 日 志

工程名称: 无锡惠尔天 3MW IV (V6)

日期	2017年12月07日 星期四	气候	阴	气温	8℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	逆变器调试连接 等待供电局并网验收				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他	巡视其他项目				
记录人	顾军	总监签阅	顾军		

