

# 监 理 日 志

工程名称: 无锡赛福天 2MW PV (2/6)

日期	2017年12月12日 星期二	气候	多云	气温	3℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 3+2人					
施工机械动态:					
施工进度情况	供电局初步现场堪查				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	没听懂供电局之言				
记录人	戚平	总监签阅	戚平		

