

# 监 理 日 志

工程名称: 无锡惠和天3MW光伏(6)

|                                |                |      |                 |    |    |
|--------------------------------|----------------|------|-----------------|----|----|
| 日期                             | 2017年12月7日 星期三 | 气候   | 6级风             | 气温 | 3℃ |
| 监理人员动态:<br>施工方人员动态:<br>施工机械动态: |                |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |
| 施工进度情况                         | 网络验收.          |      |                 |    |    |
| 检查发现的问题                        |                |      |                 |    |    |
| 处理措施、意见、结果                     |                |      |                 |    |    |
| 协调内容或其他                        | 巡视其他项目 整理项目资料  |      |                 |    |    |
| 记录人                            | 陈平             | 总监签阅 | 陈平              |    |    |

