

监 理 日 志

工程名称: 无锡赛云云天 3MW PV (274)

日期	2017年12月16日 星期六	气候	多云	气温	3℃
监理人员动态: 施工方人员动态: 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	等待并网初验.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	武平	总监签阅	武平		

