

监 理 日 志

工程名称: 无锡惠通天3MW PV(06)

日期	2017年12月18日 星期二	气候	多云	气温	0℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	供电局并网验收通过,待购电合同完善后并网发电				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他	供电局现场验收!				
记录人	王平	总监签阅	王平		

