

监 理 日 志

工程名称: 无锡惠通天3MW PV(26)

日期	2017年12月24日 星期四	气候	多云	气温	3℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度 施工部位	已顺利并网正在问题整改。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、 结果					
协调内容 或其他					
记录人	TS 李	总监签阅	TS 李		

