

监 理 日 志

工程名称: 无锡(3)泰 4.65 MW PV (D6)

日期	2017年07月07日 星期二	气候	35°C	气温	多云
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: /		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	高温天未施工。				
检查发现的问题	/				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	/				
记录人	张明敏		总监签阅	李昭辉	