

监 理 日 志

工程名称: 无锡国嘉 4.65 MW PV(DG)

日期	2017年07月12日 星期三	气候	多云	气温	35℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 11人					
施工机械动态:					
施工进度情况	7人4井屋面光伏支架安装及接地扁钢 4人屋面光伏板切割及安装				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	孙开林	总监签阅	李维平		