

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰 4.65MW PV (DG)

日期	2017年07月19日 星期三	气候	晴	气温	38℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况: —		
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工进度 部位	2人敲掉水运预制块 2人3井径雨水管导轨调节				
检查发现的 问题	—				
处理措施、 意见、 结果	/				
协调内容 或其他	科特(业主)公司总部开会讨论项目第一次 阶段验收及整改				
记录人	张勇权	总监签阅	李朝立		