

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰 4.65 MW PV (176)

日期	2017年07月21日 星期五	气候	晴	气温	39℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: —			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	2人制作水泥预制块模具 2人开井腔面以调节支架及导轨				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张世松	总监签阅	李自安		