

监 理 日 志

工程名称: 无锡国泰4.6L MW PV (DG)

日期	2017年07月23日 星期一	气候	阴	气温	39℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: —			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	高温天休息无施工。				
记录人	张明权	总监签阅	戚军		