

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰 4.65 MW PV (26)

日期	2017年07月30日 星期二	气候	阴有	气温	35℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: —		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	3人 2#屋面彩钢瓦接地扁钢间隙缺陷处理 1#屋面残余不合格施工垃圾清理				
检查发现的问题	—				
处理措施、意见、结果	—				
协调内容或其他					
记录人	张峰松	总监签阅	式平		