

# 监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰 4.65MW PV (176)

|             |                  |                 |    |    |      |
|-------------|------------------|-----------------|----|----|------|
| 日期          | 2017年07月31日 星期二  | 气候              | 阴  | 气温 | 34°C |
| 监理人员动态:     |                  | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |      |
| 施工方人员动态: 1人 |                  |                 |    |    |      |
| 施工机械动态:     |                  |                 |    |    |      |
| 施工进度情况      | 1人 对1#屋面导轨夹具制造自检 |                 |    |    |      |
| 检查发现的问题     |                  |                 |    |    |      |
| 处理措施、意见、结果  |                  |                 |    |    |      |
| 协调内容或其他     | ✓                |                 |    |    |      |
| 记录人         | 张明松              | 总监签阅            | 周平 |    |      |

52