

监 理 日 志

工程名称: 同天锡同泰 4.6t MW R (126)

日期	2017 年 08 月 03 日 星期 四	气候	晴朗	气温	36℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1#井筒面方降基不出重新点放线 1#井筒面用很细土砌重块基不出线解绑扎 4#5#井筒面三人导轨表具安装调整作业				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	张明权	总监签阅	王平		