

监 理 日 志

工程名称: 无锡同益4.65MW PV (D/G)

| | | | | | |
|------------|-----------------|------|-----------------|----|-----|
| 日期 | 2017年08月12日 星期六 | 气候 | 雨 | 气温 | 33℃ |
| 监理单位动态: | | | 材料进场、取样见证、合格情况: | | |
| 施工方人员动态: | | | | | |
| 施工机械动态: | | | | | |
| 施工进度情况 | 当日不施工 | | | | |
| 检查发现的问题 | | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | | | | | |
| 协调内容或其他 | | | | | |
| 记录人 | 张明松 | 总监签阅 | 戚平 | | |