

监 理 日 志

工程名称: 无锡国泰4.65MW PV (1267)

日期:	2017年08月18日 星期五	气候:	阴	气温:	34℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	井屋面垃圾清理. 4井5井屋面挂板力实验.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	张昇林	总监签阅	周平		

