

监 理 日 志

工程名称: 无锡国太 4.65-MW RV(DG)

日期:	2017年08月20日 星期日	气候:	雨	气温:	30℃		
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态:						3人	
施工机械动态:							
施工进度情况 施工部位	当日工下无法协调堵包故下井屋面 所需接地焊堵作业无法进行						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容 或其他							
记录人	张军林	总监签阅	戚平				

