

监 理 日 志

工程名称: 无锡国瓷4.5t MW PCG

日期	2017年08月23日 星期三	气候	晴	气温	33℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 1人					
施工机械动态:					
施工进度情况	5#屋面轻钢龙骨网架处理				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	赛福天项目检查				
记录人	张树松	总监签阅	王平		

74



由 扫描全能王 扫描创建