

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰465 MW 炉 (26)

日期	2017年08月24日 星期四	气候	晴	气温	33℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态: 1人					
施工机械动态:					
施工进度情况	5#屋面彩钢夹芯板地漏网焊接处防锈处理				
检查发现的问题	/				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	/				
记录人	张明松	总监签阅	武平		

75

