

监 理 日 志

工程名称: 无锡国泰4处MM PV (267)

日期	2017年08月26日 星期六	气候	多云	气温	32℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 进场一辆拆除挖掘机 2辆取运土车,			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	8人拆除现电房不合格建筑				
检查发现的问题	/				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	/				
记录人	张界松		总监签阅	戚平	

