

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰4处HV (2G)

日期	2017年09月02日 星期一	气候	晴	气温	29℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: —			
施工方人员动态: 1人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1人上屋面彩钢瓦接地点有焊焊接处防锈处理				
检查发现的问题	/				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容 或其他	/				
记录人	张景松	总监签阅	咸平		

