

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰46t MW PUC (DG)

日期	2017年09月01日 星期日	气候	多云	气温	27℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	6人配电站供电, 铁厂内有铁屏, 测量并网接入网排尺寸				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		

113

