

监 理 日 志

工程名称: 无锡国恩465MW炉(CPG)

日期	<u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>02</u> 日 星期 <u>一</u>	气候	<u>雨</u>	气温	<u>26℃</u>
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>6人</u>					
施工机械动态:					
施工进度 部位	<u>6人修复破损路面.</u>				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他	<u>任总、戚总巡查现场,提出整改指导意见,</u>				
记录人	<u>戚平</u>	总监签阅	<u>戚平</u>		

114



由 扫描全能王 扫描创建