

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰4.6kV开(124)

日期	2017年10月01日 星期一	气候	雨	气温	19℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 16人+12人					
施工机械动态: 进场汽车吊叉车一辆					
施工进度情况	12人5井屋面电缆敷设组件 16人放电缆				
检查发现的问题	未发现违规问题				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	/				
记录人	戚斗		总监签阅	戚斗	

47

