

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰46.5MW PV(26)

日期	2017年11月21日 星期二	气候	雨	气温	13℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	消缺整改中...				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	顾军	总监签阅	顾军		

